

PLAZA CORALA

FORMATO DE ESTIMACION						DEL :	18 de noviembre de 2024	
						AL :	23 de noviembre de 2024	
CLAVE	CONCEPTO	U.M,	CANT.	P.U	IMPORTE	Estimación 13R		
						P.U.	CANT	IMPORTE
PRE	PLAZA CORALA				\$	11,025,337.41		
	PRELIMINARES				\$	96,058.84		
PRE-04	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO, DE MALEZA Y BASURA.	JOR	48.00	\$ 450.00	\$	21,600.00	\$ 450.00	12.00 \$ 5,400.00
CIM-POL	CIMENTACION				\$	10,929,278.56		
	COLOCACIÓN DE POLIETILENO	M2	6,346.95	\$ 16.32	\$	103,582.22	\$ 16.32	308.79 \$ 5,039.45
CIM-05	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, COMPACTACIÓN DEL FONDO Y CURADO.(P.U.O.T.)	M2	6,346.95	\$ 32.00	\$	203,102.40	\$ 32.00	308.79 \$ 9,881.28
CIM-08	Habilitado de acero #5	kg	144,092.22	\$ 6.48	\$	933,717.60	\$ 6.48	10,832.59 \$ 70,195.17
CIM-09	Habilitado de acero #6	kg	161,988.50	\$ 6.48	\$	1,049,685.47	\$ 6.48	20,052.73 \$ 129,941.71
CIM-11	cimbra común general en cimentación columnas trabes y losas	m2	17,239.27	\$ 216.01	\$	3,723,854.06	\$ 216.01	170.95 \$ 36,926.05
CIM-12	Vaciado de concreto del 300 kg/cm2 en estructuras y losa de cimentación	m3	5,408.14	\$ 148.77	\$	804,569.05	\$ 148.77	163.21 \$ 24,280.84
CIM-13	relleno producto de la excavación en celdas de cimentación	m3	6,981.64	\$ 11.72	\$	81,824.82	\$ 11.72	339.67 \$ 3,980.92
CM-14	AFINE Y COMPACTACION DE RELLENO EN CAPAS DE 25CM , MATERIAL DE LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	25,387.80	\$ 24.43	\$	620,223.95	\$ 24.43	1,235.16 \$ 30,174.96
CM-15	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACION	M2	740.18	\$ 22.68	\$	16,787.31	\$ 22.68	592.69 \$ 13,442.23
PR-01	PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO	PBA	107.00	\$ 1,424.58	\$	152,430.06	\$ 1,424.58	5.00 \$ 7,122.90
TOPO	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA TRAZO Y NIVELACION							
	DE ELEMENTOS (CUADRILLA: 01 TOPOGRAFO, 01 CADENERO, 01 ESTACION TOTAL)	JOR	90.00	\$ 1,800.00	\$	162,000.00	\$ 1,800.00	6.00 \$ 10,800.00
DIESEL	SUMINISTRO DE DIESEL	lts	40.03	\$ 24.98	\$	1,000.00	\$ 24.98	0.00 \$ 6,150.00
TOTAL					\$	11,025,337.41		
TOTAL								\$ 353,335.51